

SIEDOS - RECURSOS HUMANOS V.1.0

		Dias após a apresentação do plano de implantação															
ETAPAS	ATIVIDADES	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240
	Importação e Migração de Dados																
	Entendimento da Base de Dados (conexão e extração de dados)																
	Importação de dados de Recursos Humanos e Rotinas para Folha de Pagamento																
	Gestão da Base Cadastral																
	Cadastro de Dados Pessoais e Funcionais																
	Cadastro de Dependentes																
	Histórico Funcional																
	Controle da Estrutura de Lotações																
	Estrutura de Cargos e Funções																
	Controle de aposentadoria e pensões																
	Controle de Licenças e afastamentos																
	Controle de cessões e requisições																
	Movimentação de Pessoal																
	Controle de Benefícios																
	Controle de Férias																
	Licença-Prêmio por Assiduidade																
	Controle de Substituições e interinidade																
	Averbação de Tempo de Serviço e Tempo de Contribuição																
	Currículo																
	Pasta Funcional Digitalizada																
	Anuênios - Adicional por tempo de Serviço																
	Mapa de tempo de serviço e relatório de aposentadoria																
	Gestão da Base Financeira e da Folha de Pagamento																
	Controle das Folhas de Pagamento (Normal e Suplementar)																
	Controle de Faltas Injustificada																
	Controle de Benefícios																
	Controle de Adicionais e Gratificações																
	Alteração de dados financeiros processados																
	Simulação de Remuneração/Simulação de Folhas																
	Pagamentos de Parcelas Retroativas																
	Pagamentos de Parcelas de Férias																
	Parcelas de 13º Salário e Adiantamento do 13º Salário																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3ª Etapa	Gestão de Estagiários																		
	Instalação / Implantação do módulo																		
	Apresentação e Levantamento das alterações																		
	Disponibilização do módulo nativo para testes em homologação																		
	Migração dos dados dos Módulo																		
	Ajustes e adequações (entregas contínuas) para atender as alterações solicitadas com base no edital																		
	Liberação do Módulo para Aprovação e disponibilização em Produção																		
	Integração com outros sistemas																		
4ª Etapa	Educação Corporativa																		
	Consultas																		
	Funcionalidades competências & capacitação																		
	Funcionalidades competências & trilhas																		
	Geração de Atos, Formulários, Requerimentos e Assemelhados																		
	Instalação / Implantação do módulo																		
	Apresentação e Levantamento das alterações																		
	Disponibilização do módulo nativo para testes em homologação																		
	Migração dos dados dos Módulo																		
	Ajustes e adequações (entregas contínuas) para atender as alterações solicitadas com base no edital																		
	Liberação do Módulo para Aprovação e disponibilização em Produção																		
	Controle, Auditoria do Sistema, Log/Acesso																		
	Instalação / Implantação do módulo																		
	Apresentação e Levantamento das alterações																		
	Disponibilização do módulo nativo para testes em homologação																		
	Migração dos dados dos Módulo																		
	Ajustes e adequações (entregas contínuas) para atender as alterações solicitadas com base no edital																		
	Liberação do Módulo para Aprovação e disponibilização em Produção																		
	Treinamentos																		
	Gestores da Solução de TI																		
	Usuários da Solução de TI																		
	Pessoal Técnico de TI																		